

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 Дзержинского района Волгограда»

Рассмотрено
На заседании педагогического совета
Протокол № 2
От 14.12.2020г

Утверждаю
Заведующий МОУ детского сада № 58
Е.Г. Крыгина
Приказ № 101/3 от «14» декабря 2020 г



Дорожная карта по разработке программы воспитания МОУ детского сада № 58

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ образовательной организации должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие ребенка, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (в усвоении социально значимых норм);
- в развитии позитивного отношения к этим общественным ценностям;
- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива по разработке Рабочей программы воспитания дошкольной образовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания предоставляет собой систему мероприятий организационно -управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты
«Программа воспитания в МОУ детском саду № 58»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование инициативной группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (с декабря 2020 года по январь 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (январь по май 2021года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых внесение изменений в существующие локальные акты дошкольного учреждения, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (декабрь 2020 по май 2021года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений (июнь 2021г)

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (июнь-август 2021 года).

6-й этап-изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП ДОУ, размещение на сайте (сентябрь 2021).

Система мероприятий по реализации дорожной карты

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания в дошкольном учреждении	Приказ	Декабрь 2020г	Заведующий ДОУ
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	Январь 2021г, август 2021г.	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг запросов родителей	Разработка анкет, анкетирование	Январь 2021г, август 2021г.	Воспитатели всех групп
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров о совместной деятельности	Сентябрь 2020 г, август 2021г.	Заведующий, старший воспитатель.
Методическое обеспечение			
Педагогический совет «Закон о воспитании». План действий по выполнению.	Протокол заседания педагогического совета. Введение в тему. Основные понятия и направления работы.	Январь 2021г	Заведующий, старший воспитатель.
Разработка пояснительной записки.	Проект целевого раздела	Январь 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной

			группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект организационного раздела	Январь-февраль 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательного раздела	Февраль 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Февраль-март 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Март 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания	Календарный план воспитательной работы	Апрель-июнь 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы, специалисты ДОУ
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам реализации программы воспитания и создания календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания.	Определение возможных рисков и способов их профилактики	Поэтапно, по запросам.	Старший воспитатель, члены инициативной группы, специалисты ДОУ
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол педагогического совета	Май 2021 г	Заведующий, старший воспитатель
Обсуждение проекта программы воспитания на общем родительском собрании	Протокол заседания общего родительского собрания	Май 2021 г	Заведующий, старший воспитатель
Корректировка проекта программы в соответствии с решениями педагогического совета и общего родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 г	Заведующий, старший воспитатель
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, издание приказов,	Локальные акты, приказы	Январь-май 2021г	Заведующий, старший

регламентирующих реализацию программы воспитания.			воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО –включение программы воспитания.	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Август 2021г	Заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт дошкольного учреждения	Март-апрель 2021г	Старший воспитатель
Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальном сайте учреждения	Сайт дошкольного учреждения	Август –сентябрь 2021 года	Старший воспитатель
Кадровое обеспечение			
Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования.	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана.	Январь 2021 г, сентябрь 2021г	Старший воспитатель
Привлечение родительской общественности и социальных партнеров к воспитательной работе в ДОУ	Аналитическая справка по итогам проведенных мероприятий	Январь-май 2021г	Старший воспитатель
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	справка	1 раз в месяц (в зависимости от этапа реализации дорожной карты)	Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	Январь - август 2021 г	Старший воспитатель, члены инициативной группы.